

Dodatok č.2
k ZMLUVE O DIELO č. 1/2019
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Mikulášová**
Sídlo: Mikulášová 50, 086 36 Mikulášová
Zastúpený: Peter Rusiňák - starosta obce
IČO: 00322393
DIČ: 2020623308
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Bardejov
IBAN: SK97 0200 0000 0000 0882 4522
Telefón: 0911 086 361
E-mail: obecmikulasova@gmail.com
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Michal Kostelník - MIKOSTAV**
Sídlo: Gen. Svobodu 684/12, 089 01 Svidník
Zastúpený: Michal Kostelník - konateľ
IČO: 376 545 86
DIČ: 1039959899
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Svidník
IBAN: SK23 0900 0000 0006 2051 9647
Telefón: 0904 596 533
E-mail:
Zapísaný: Okresný úrad Svidník, Číslo živnostenského registra: 712-5059
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany dňa 05.11.2019 uzatvorili Zmluvu o dielo na zhotovenie diela s názvom „**Rekonštrukcia nevyužívaných objektov na športovú činnosť**“ v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „Zmluva o dielo“) za účelom realizácie diela uvedeného v čl. II Zmluvy o dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, že dodatkom č. 2 (ďalej len „Dodatok“) sa ZoD mení nasledovne:

čl. IV.
Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa čl. II tejto zmluvy a odovzdať ho objednávateľovi v týchto termínoch:
Termín začatia: dňom odovzdania a prevzatia staveniska.
Termín dokončenia: do 3 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska, najneskôr do 31.12.2020

Závěrečné ustanovenia

1. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú v platnosti nezmenené v pôvodnom znení.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle obce.
4. Zmeny alebo doplnky k Zmluve o dielo vrátane Dodatku je možné robiť len formou očíslovaných písomných dodatkov so súhlasom oboch zmluvných strán a za dodržania podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri rovnopisy a zhotoviteľ jeden rovnopis.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku je prejavom ich slobodnej, vážnej a určitej vôle, že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali si ho, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom tento Dodatok vlastnoručne podpisujú.

V Mikulášovej, dňa 31.1.2020

Vo Svidníku dňa 31.1.2020

Objednávateľ

Zhotoviteľ

.....
Peter Rusiňák, starosta obce

.....
Michal Kostelník, konateľ